


Hanke: Pelastustoimen konsernitilinpäätös vuosilta 2008-2009



Pekka Vänskä
pelastusjohtaja
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
pekka.vanska@vantaa.fi



perustiedot


- hankkeen kotipesä: SPEK
- hankkeentoteuttaja: Teija Mankkinen
- rahoitus: PSR
- hankkeen kesto: 7 kk + x kk?
- hankkeen ajankohta: 1.5.2010-31.1.2011
- kustannusarvio: 50 000 euroa + xx xxx euroa?
- ohjausryhmä: Pentti Partanen, Markku Haiko, Markku Haranne, Vesa Parkko, Kimmo Kohvakka, Isto Kujala ja Pekka Vänskä



kohteen täsmentäminen

- konsernitilinpäätös
 - "konserni" käsite
 - konserni on kahden tai useamman oikeudellisesti itsenäisen yrityksen muodostama taloudellinen kokonaisuus, jossa yhdellä yrityksellä on määräämisvalta muihin yrityksiin.
 - pelastustoimen toimijoiden
 - taloudellinen puoli
 - konsolidointi = konserni yritysten tuloslaskelmien ja taseiden yhdistäminen
 - toiminnallinen puoli
 - vpk:n merkityksen selvittäminen

"PELASTUSTOIMEN TYÖNJAKOJA"





kohteen täsmentäminen

- taloudellinen puoli
 - tuloslaskelma ja tase
 - kiinteistötiedot
 - kalustotiedot



kohteen täsmentäminen

- toiminnallinen puoli
 - henkilöstö
 - määrä; vakinainen, hälytysosastot, nuoriso-, nais- ja muu
 - perustiedot: ikä,
 - peruskoulutus, ammattikoulutus, vpk koulutus, muu
 - toimintakyky: testattu, rajoite
 - henkilöstötyövuodet, henkilöstötyötunnit
 - operatiivinen toiminta
 - hälytysmäärät ammatti ja vpk henkilöstö
 - ensilähdön, tuki, reservi vpk
 - onnettomuuksien ehkäisytoiminta
 - määritelmä
 - toiminnan laajuus, työtunnit



työsuunnitelma

- toukokuu: alkuselvitys
- kesäkuu: kohteiden määrittäminen
- heinäkuu: talous selvitys
- elokuu: loma
- syyskuu: talous selvitys
- lokakuu: talous selvitys
- marraskuu: toiminnallisuus
- joulukuu: toiminnallisuus
- tammikuu: väliraportti



onnistuminen edellyttää

- kohteiden myötävaikutusta
- rinnakkaishankkeiden tukea
 - sopimuspalkokuntien toiminnan selvityksiä
 - pelastuslaitosten kumppanuushanke
- perehtymistä muihin aikaisempiin selvityksiin, rekistereihin (Haka)
- asiantuntija tukea, aluelaitosten tukea