



**KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS**  
*MELLERSTA NYLANDS RÄDDNINGSVÄRK*

# Keski-Uudenmaan pelastustoimialueen kevytyksikkö -hanke

Olli Korteniemi  
Palomestari

# Kevytyksikköhankkeen tarkoitus

Hankkeen tarkoituksena on kokeilla kahdella pelastajalla miehitetyn pelastusyksikön soveltuvuutta operatiiviseen toimintaan Suomen olosuhteissa ja Keski-Uudenmaan pelastustoimialueen väestö- ja yhdyskuntarakenteessa

# Kevytyksikkö hankkeen taustaa

- Suunnittelutyöhön nimettiin syksyllä 2006 työryhmä, joka sai tehtäväkseen valmistella ja toteuttaa kokeiluhankkeen.
- Suunnittelutyö käynnistettiin yhteistyössä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa.
- Laitosten työryhmät keräsivät vuodenvaihteeseen saakka lähinnä pohjatietoja ja kartoittivat omia resursseja ja mahdollisuuksia kokeilun toteuttamiseen.

# Kevytyksikkö hankkeen taustaa

- Työryhmät muun muassa vierailivat joulukuussa Ruotsissa Boråsissa tutustumassa siellä käynnissä olevaan vastaavaan kokeiluun.
- Tällä hetkellä Itä- ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitokset suunnittelevat itsenäisesti omiin resursseihinsa soveltuvaa toimintaa.
- Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on varannut vuoden 2007 budjettiin kokeiluhankkeen käynnistämiseen vaadittavat varat (yksikön hankinta).
- Vuodenvaihteessa 2006 / 2007 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johto päätti toteuttaa kokeiluhanke työryhmän valmisteleman esityksen mukaisesti.

# Aikataulu ja tehtävät

Työryhmä on laatinut kokeilun käynnistymiselle seuraavan aikataulun:

- yksikön operatiivisten tehtävien suunnittelu syksy 2006 / talvi 2007
  - o kevytyksikön kaluston suunnittelu
  - o alustavaatimuksien kartoitus
  - o korirakenteiden suunnittelu
- alustan ja korityön tarjouspyynnöt touko- / kesäkuu 2007

# Aikataulu ja tehtävät

- yksikön korirakenteet ja kalustaminen  
kesä / syksy 2007
- kouluttajien koulutus  
syy- / lokakuu 2007
- käyttöhenkilöstön sekä päällystön ja alipäällystön  
koulutus marras- / joulukuu 2007
- yksikön operatiivisen kokeilukäytön aloittaminen  
joulukuu 2008.

# Aikataulu ja tehtävät

Työryhmän jäsenten vastuualueet:

- ohjeistus ja raportointi
- viestintä
- palautteet
- koulutus
- aseman operatiivinen toiminta
- työsuojaus
- kalusto.

# Aikataulu ja tehtävät

- Aikataulullisesti yksikön toiminnan ohjeistus on edennyt samanaikaisesti yksikön tehtävänkuvan ja kalustuksen suunnittelun kanssa.
- Tavoitteena on saada operatiivinen ohjeistus valmiiksi kesän alkuun mennessä.
- Tällöin ehditään syksyn aikana tiedottaa kokeilun aloittamisesta, kouluttaa henkilöstö sekä ohjeistaa hätäkeskus.

# Yksikön operatiivinen tehtävä ja kalusto

- Operatiivisena tehtävänä yksiköllä on pelastusyksikön tehtävät, pois lukien pintapelastus ja maastopalot.
- Yksikkö hälytetään lisäksi kaikkiin rakennuspaloihin koko Keski-Uudenmaan pelastustoimialueen alueella.
- Yksikön kalustuksena on pelastusyksikön kalustus kahden pelastan käytettäväksi supistuna.
- Yksikköön tulee korkeapainesammutusjärjestelmä.

# Keski-Uudenmaan alueellinen pelastustoimi



# Yksikön operatiivinen tehtävä ja kalusto

- Kokeilun aikana muun muassa testataan yksikön soveltuvuutta:
- suunniteltuihin sammutus-, pelastus- ja tukitehtäviin
- korkeapainesammutusjärjestelmän tehokkuutta ja käytettävyyttä.
- Tulosten ja johtopäätösten pohjalta laaditaan kokeiluhankkeen loppuraportti.

# Palonsuojelurahaston avustus

- 60000 €
- riittää palkkaamaan käytännössä neljä pelastajaa jokaiseen työvuoroon puoleksi vuodeksi
- mahdollistaa kyseisenä aikana tehokkaan kokeilun sekä koulutus- ja kehittämistoiminnan